


BRM.0003.67.2019



Artur Socha
Radny Rady Miasta Knurów

Knurów 14.08.2019 r

Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams

- dotyczy realizacji zadania w zakresie remontu i budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Kopernika, Poniatowskiego, Mickiewicza i Dworcowej

Interpelacja

Szanowny Panie Prezydencie

Szanowny Panie Prezydencie

Na portalu eGospodarka.pl ukazało się 8 sierpnia 2019 r ogłoszenie o zmianie umowy na roboty budowlane które zamieściła nasza gmina w dziale przetargi. Zamieszczenie ogłoszenia było obowiązkowe. Ogłoszenia tego niestety nie opublikowano w knurowskim BIP. W archiwum zamówień publicznych niestety nie ma już udostępnionych żadnych dokumentów odnośnie tego zadania. Jedyne co pozostało to data wyboru firmy realizującej to zadanie 25.04.2019 r. Na realizatora wybrano wówczas firmę EUROTECH z Zabrze, a umowę podpisano 8 maja 2019 r.

2 lipca 2019 r ruszyły prace związane z budową kanalizacji deszczowej i myślę, że już pod koniec tego miesiąca zostały jakby zakończone. Firma przy budowie ingerowała w nawierzchnię ulic Kopernika, Poniatowskiego i Mickiewicza po czym je odtworzyła i wyasfaltowała. Moje pytanie brzmi, czy prace już zostały przez tą firmę całkowicie zakończone? Czy jest podyktowane zamieszczenia ogłoszenia ?

Wartość zamówienia w chwili podpisania umowy wynosiła 333 384,86 zł. Umowę zmieniono 22 lipca 2019 r. W rodzaju i zakresie zmian uległa zmiana wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie gruntu w pasach drogowych. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 20 100,24 zł. Wykonano roboty ziemne z transportem ziemi zmagazynowanej na hałdach na odległość 10 km wraz z kosztem składowania na składowisku 133, 948 m³. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich- wymiana gruntu – 133.948 m³.

W ogłoszeniu dowiadujemy się, że projekt zakładał odtworzenie nawierzchni dróg znajdujących się w pasie robót sieci kanalizacji deszczowej. Projektant nie przewidział w projekcie wymiany gruntu zakładając, że będzie możliwość ponownego wykorzystania rodzimego gruntu do zasypiania kanalizacji deszczowej. W związku z brakiem badań geotechnicznych dróg Projektant nie mógł przewidzieć, iż nie będzie można osiągnąć właściwych współczynników zagęszczenia umożliwiających właściwe odtworzenie nawierzchni.

W przyczynach zmiany umowy dalej pisze się:

„W celu właściwego odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych należy wymienić grunt rodzimy i zagęścić zgodnie z rysunkami przedłożonymi przez Wykonawcę stanowiącymi załącznik nr 1 do protokołu konieczności. Na niniejsze rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę wyraził zgodę Projektant”.

Czy zadanie więc będzie powtarzane? Czy grunt jednak już został zagęszczony? Ile będziemy musieli do tego zadania dopłacić?

Z wyrazami szacunku Artur Socha

Artur Socha