Uchwała Nr .....

Rady Miasta Knurów

z dnia .....

w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 60 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 179, 184 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów

uchwala:

§ 1

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 90.000,00 zł

dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota w zł
926		Kultura fizyczna i sport	
	92695	Pozostała działalność	
		w tym: - wydatki bieżące, w tym:	90.000,00 zł

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 90.000,00 zł

dz.	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota w zł
926		Kultura fizyczna i sport	
	92695	Pozostała działalność	
		w tym: - wydatki majątkowe, w tym: *- dostawa i montaż wanny do hydromasażu*	90.000,00 zł *90.000,00 zł*

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Bożena Mosińska-Walach

DYREKTOR
MOSiR KNURÓW
mgr Krzysztof Stolarek

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie na 2008 roku zostało powołane zadanie pt. „ Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wanny do hydromasażu w pływalni krytej MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej ".

W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Na realizatora zamówienia wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „TRANSCOM" Sp. z o.o.

Złożenie przez dwóch Wykonawców ofert z taką sama ceną, w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego spowodowało konieczność wezwania Wykonawców do uzupełnienia ofert, a następnie do złożenia ofert dodatkowych. Powyższa sytuacja wydłużyła całe postępowanie i uniemożliwiła zawarcie umowy na realizację zamówienia publicznego do końca 2008 roku.

Zakończenie realizacji zadania wykroczyłoby poza rok budżetowy 2008. Środki finansowe zabezpieczone na realizację w/w zadania w 2008r nie zostały wydane.

Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.) zwrócono się z wnioskiem do Wykonawców o wydłużenie terminu związania z ofertą. Jednocześnie przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta Knurów, w sprawie zmiany budżetu na rok 2009, której podjęcie jest niezbędne do realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

DYREKTOR
MOSiR KNURÓW
mgr Krzysztof Stolarek