Gmina Miasta Knurów                   WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY                               Strona 1 

REGIOPLAN sp. z. o. o.                                         Wrocław                                             31 stycznia 2005

	



Załącznik do Uchwały Rady Miasta Knurów

Nr XXXII/444/ 2005 

z 17 lutego 2005r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

NA LATA 2005 - 2015

GMINY MIASTA KNURÓW

Zespół autorski:

mgr Tomasz Achremowicz

mgr Robert Boryczka





mgr Katarzyna Zacharewicz





lic Mariusz Chodor

REGIOPLAN sp. z o.o.

ul. Wolbromska 7

53-148 Wrocław

tel. / fax +48 71 33 80 253

www.regioplan.com

e-mail: wroc@regioplan.com

SPIS TREŚCI

1   ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU

  
   

  4

     1. 1. Środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna


   4

     1. 2. Sfera społeczna





   
   5

     1. 3. Gospodarka






   
   7

2   CEL SPORZĄDZENIA WPI





  8 

      2. 1. Definicja WPI







   8

      2. 2. WPI jako jeden z instrumentów wdrażania Strategii Rozwoju

   8

      2. 3. Ogólne zasady procesu WPI





   9  

      2. 4. Korzyści wynikające z opracowania i realizacji WPI


 10

3   INWESTYCJE UJĘTE W WPI GMINY MIASTA KNURÓW

11
      3. 1. Charakterystyka WPI dla Gminy Miasta Knurów


 11

      3. 2. Cel Ib: Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki   

              komunalnej







 12

      3. 3. Cel IIa: Stworzenie nowego „Centrum Miasta”



 16

      3. 4. Cel IIb: Realizacja celów publicznych




 17

      3. 5. Cel IIc: Edukacja, sport i kultura




 19

      3. 6. Cel IId: Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych

 21

      3. 7. Cel IIe: Rozwój społeczeństwa informacyjnego



 23

      3. 8. Cel IIIa: Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów

 23

4   OCENA INWESTYCJI






24

      4. 1. Ustalenie priorytetów inwestycyjnych




 24

      4. 2. Kryteria oceny inwestycji





 26

5   OGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI


31

      5. 1. Analiza zdolności budżetu w finansowaniu inwestycji 


 31 

6   PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTA KNURÓW NA     

     REALIZACJĘ INWESTYCJI UJĘTYCH W WPI   

            32    

     6. 1. Cel Ib: Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki   

             komunalnej







 33

     6. 2. Cel IIa: Stworzenie nowego „Centrum Miasta”



 36

     6. 3. Cel IIb: Realizacja celów publicznych




 37

     6. 4. Cel IIc: Edukacja, sport i kultura




 
 38

     6. 5. Cel IId: Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych


 39

     6. 6. Cel IIe: Rozwój społeczeństwa informacyjnego



 41

     6. 7. Cel IIIa: Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów

 41

     6. 8. Suma wydatków inwestycyjnych w latach 2005 – 2015


 42 

7   REALIZACJA ZAŁOŻEŃ WPI





43

     7. 1. Monitoring







 43

     7. 2. Organizacja Zespołu monitorującego WPI



 43

     7. 3. Zakres kompetencji Zespołu monitorującego WPI oraz procedura 

monitoringu 
                                                           

             44

1. Założenia Strategii Rozwoju.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (zwany dalej WPI) stanowi rozwinięcie i uzupełnienie planu strategicznego gminy. W związku z powyższym niezbędne jest przytoczenie głównych założeń Strategii Rozwoju przyjętej przez Radę Miasta Knurów Uchwałą nr XXXI / 430 / 2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku, w postaci zdefiniowanych celów i zadań strategicznych, które będą realizowane w latach 2005 – 2015.

1. 1. Środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna.

	Cel strategiczny nr Ia:

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych 
i poprzemysłowych oraz ochrona środowiska

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Rewitalizacja rejonu ulicy Przemysłowej.

· 2. Rewitalizacja rejonu Krywałd.

· 3. Rewitalizacja terenu Pola Foch.

· 4. Realizacja zagospodarowania terenu dla doliny Potoku Wilcza.

· 5. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Knurów a funkcjonującymi kopalniami węgla kamiennego.

· 6. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami w zakresie rekultywacji terenu.


	Cel strategiczny Ib:

Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej 
oraz gospodarki komunalnej

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska, w tym porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej;

· 2. Usprawnienie systemu komunikacyjnego, w tym budowa i modernizacja dróg oraz ulic.

· 3. Realizacja założeń Planu Gospodarki Odpadami.

· 4. Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego.

· 5. Wdrożenie i realizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz ochrona powietrza.


1. 2. Sfera społeczna.

	Cel strategiczny IIa:

Stworzenie nowego „Centrum Miasta”

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Witosa i Aleją Lipową z przeznaczeniem pod „Centrum Miasta”.

· 2. Połączenie Alei Lipowej z ulicą Witosa wraz z budową infrastruktury technicznej prowadzoną w pasie tych dróg.




	Cel strategiczny IIb:

Realizacja celów publicznych

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Modernizacja obiektów użyteczności publicznej.

· 2. Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej.

· 3. Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych.

· 4. Dobra kultury – renowacja.




	Cel strategiczny IIc:

Edukacja, sport i kultura

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Reorganizacja gminnej sieci oświatowej i kulturalnej.

· 2. Budowa i modernizacja obiektów bazy oświatowej.

· 3. Budowa i modernizacja obiektów sportowych.

· 4. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej.

· 5. Wzbogacenie oferty kulturalnej.

· 6. Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.



	Cel strategiczny IId:

Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi.

· 2. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych.

· 3. Kontynuacja programu budownictwa w systemie TBS.

· 4. Wdrożenie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Knurów”.

· 5. Przygotowanie terenów pod budownictwo o różnej formie zabudowy.




	Cel strategiczny IIe:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Informatyzacja usług publicznych on-line. 

· 2. Budowa i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek podległych Urzędowi.

· 3. Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego celem budowy sieci teleinformatycznej w mieście.




1. 3. Gospodarka.

	Cel strategiczny IIIa:

Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy właścicielami gruntów, a Urzędem Miasta.

· 2. Prowadzenie marketingu terenów inwestycyjnych.

· 3. Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod inwestycje.




	Cel strategiczny IIIb:

System wspierania lokalnej przedsiębiorczości

ZADANIA STRATEGICZNE:

· 1. Ustalenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

· 2. Działalność Inkubatora Przedsiębiorczości.

· 3. Polityka podatkowa.




2. Cel sporządzania WPI.

2. 1. Definicja WPI.

WPI jest przekrojowym harmonogramem rozwoju i poprawy w sferze mienia publicznego. Określa on zespół powiązanych ze sobą działań podejmowanych przez gminne jednostki organizacyjne w procesie realizacji inwestycji. Celem jego opracowania jest ustalenie proponowanych wydatków na systematyczną budowę, konserwację, unowocześnianie i wymianę infrastruktury technicznej i społecznej  gminy. Reasumując WPI ułatwia zarządzanie mieniem komunalnym oraz umożliwia podejmowanie trafnych i racjonalnych decyzji w sprawie wydatkowania publicznych funduszy. Dodatkowo należy pamiętać, że WPI jest procesem dynamicznym, wymagającym wprowadzenia zmian, które  wynikają ze zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

2. 2. WPI jako jeden z instrumentów wdrażania Strategii Rozwoju.

Zagadnienia związane ze stymulowaniem lokalnego rozwoju gospodarczego są jednym z głównych zadań władz samorządowych. Zarządzanie i racjonalne administrowanie daną gminą nie jest możliwe bez zastosowania wielu dostępnych instrumentów planowania i wprowadzania ustalonych planów w życie. Oczekiwana modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz wzrost gospodarczy to najważniejsze cele, jakie powinny zostać osiągnięte w efekcie sporządzenia i konsekwentnego wdrażania Strategii Rozwoju. Planowanie strategiczne służy podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz kreowaniu warunków do wszechstronnego i trwałego rozwoju obszaru nim objętego. Strategiczne zarządzanie, którego głównym instrumentem na poziomie realizacji celów i zadań wynikających z określonych kierunków rozwoju jest WPI, wymaga podjęcia kompleksowych działań planistycznych w celu określenia najważniejszych elementów obejmujących: strategiczne planowanie rozwoju gminy, planowanie rozwoju przestrzennego, planowanie inwestycyjne i zarządzanie finansowe. 

W planowaniu inwestycyjnym nierzadko powstaje konieczność dokonywania wyboru ponieważ środki inwestycyjne są ograniczone. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane z uwzględnieniem rozmaitych potrzeb różnorodnych grup społecznych we wszystkich sferach: socjalnej, ekonomicznej, środowiskowej, kulturowej i rekreacyjnej. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na bazie materiałów planistycznych, takich jak: Strategia Rozwoju, Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, stwarza płaszczyznę do uzyskania kompromisu pomiędzy różnymi grupami interesów poprzez wykorzystanie wcześniejszych ustaleń określających zamierzenia stymulujące oczekiwany rozwój.

Planowanie inwestycji komunalnych, które ukazują zbiorcze ujęcie kluczowych elementów polityki rozwoju gminy i usług komunalnych obejmuje:

· czytelne i kompleksowe procedury określania potrzeb i podejmowania realizacji inwestycji;

· zasady i procedury podejmowania decyzji w sprawie ustalania priorytetów dla konkurencyjnych inwestycji;

· kluczowe elementy polityki finansowej, określające pożądany łączny poziom nakładów inwestycyjnych oraz pożądaną proporcję finansowania inwestycji ze środków wewnętrznych i zewnętrznych;

· koordynację procesu planowania inwestycji od wstępnego wniosku po ostateczne decyzje w sprawie finansowania.

Metodyka WPI dostarcza podstaw do usprawniania procesu zarządzania mieniem komunalnym. Proponuje rozwiązania, które nie zmieniając ogólnych zasad procesu inwestycyjnego, wprowadzają nowe jakościowo funkcjonowanie struktur jednostek powiązanych z procesem inwestycyjnym. W ramach ustaleń Strategii Rozwoju określono zasady wyboru kierunków inwestowania, natomiast WPI, w ramach tych kierunków, pozwala na wybór konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

2. 3. Ogólne zasady procesu WPI.

WPI jest prowadzone w specyficznym środowisku funkcjonowania struktur organizacyjnych gminy. Obejmuje procesy i działania, które porządkują i koordynują czynności techniczne we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (planowanie, finansowanie, eksploatacja). Proces WPI przebiega dwufazowo i obejmuje działania przygotowawcze, których celem jest organizacja procesu oraz fazę realizacji, której efektem jest opracowanie, wdrożenie i kontrola wykonywania planu.

Faza organizacji procesu WPI, której elementem jest niniejszy tekst, polega na stworzeniu odpowiednich struktur i podjęciu ustaleń zapewniających sprawność przebiegu procesu, a w efekcie przygotowanie pożądanego planu inwestycyjnego. Natomiast faza realizacji procesu WPI obejmuje kilka etapów, których istotą jest:

· zbieranie informacji – prowadzone w celu przygotowania wniosku o umieszczenie inwestycji w WPI;

· ocena i klasyfikacja – analiza służąca określeniu zestawu zadań inwestycyjnych, spośród możliwych zgłoszonych propozycji, uszeregowanego optymalnie pod kątem potrzeb rozwojowych;

· przydział i zatwierdzenie środków – analiza możliwości finansowych miasta i wybór najważniejszych zadań inwestycyjnych;

· realizacja planowanych zadań – wykonanie inwestycji;

· kontrola i ocena realizacji – ocena zgodności z planem i propozycje ewentualnych usprawnień.

Instrumenty stosowane w procesie WPI (odpowiednie procedury postępowania i przepływu informacji) porządkują i koordynują podejmowanie działań technicznych (planowanie, finansowanie, eksploatacja) we wszystkich wydziałach i referatach. Właściwie przygotowana informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych jest w WPI zebrana w jednym miejscu, w standardowy sposób i łatwo dostępna. Tworzy to solidne podstawy podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań finansowych, jak również umożliwia kontrolę, czy nakłady na planowane inwestycje komunalne mieszczą się w ramach zdolności finansowych gminy.

2. 4. Korzyści wynikające z opracowania i realizacji WPI.

Korzyści wynikające z przygotowania i realizacji WPI dotyczą całej wspólnoty w danej jednostce samorządowej. Dla poszczególnych grup społeczeństwa, wymierne korzyści wynikające z opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to:

· dla mieszkańców – lepsza informacja o realizowanych i planowanych inwestycjach w gminie oraz możliwość czynnego uczestniczenia w tym procesie;

· dla urzędników – usystematyzowana praca według przyjętych standardów oraz jasnego algorytmu przygotowania i klasyfikacji wniosków inwestycyjnych;

· dla radnych i prezydenta (w przypadku gmin miejskich) – możliwość wykorzystania WPI jako narzędzia kontroli realizowanej polityki inwestycyjnej miasta i deklaracji politycznych;

· dla potencjalnych inwestorów, którzy otrzymają planowany zakres rzeczowy inwestycji, wraz z ich harmonogramem – wyraźnie określone cele i priorytety polityki inwestycyjnej gminy.

WPI służyć będzie również stymulowaniu finansowania infrastruktury komunalnej opartego na długoterminowym procesie wykorzystania środków wewnętrznych (publicznych) oraz harmonogramie pozyskiwania środków zewnętrznych, a także na ewentualnym włączaniu się inwestorów prywatnych. Osiągane to może być właśnie poprzez wzmacnianie zdolności zarządzania gminą planami inwestycji infrastrukturalnych oraz przekazywaniem źródłom kapitału informacji o wielkości i terminach potrzeb finansowych w odniesieniu do ogólnego planu finansowania. 

Osiągnięcie efektów WPI jest działaniem długofalowym. Społeczeństwo i pracownicy samorządowi muszą wykazywać cierpliwość i wolę realizacji WPI. Wzmocnienie zarządzania miastem poprzez wprowadzenie nowych jakościowo instrumentów wykonawczych (WPI oraz inne dokumenty o charakterze strategiczno – planistycznym), zwiększających pewność działania i ekonomikę podejmowanych przedsięwzięć prowadzi zatem do trwałego rozwoju gminy. Właściwe wykorzystanie i rozbudowa zasobów oraz efektywne gospodarowanie mieniem to wzrost jakości życia mieszkańców.

3. Inwestycje ujęte w WPI Gminy Miasta Knurów.

3. 1. Charakterystyka WPI dla Gminy Miasta Knurów.

WPI Gminy Miasta Knurów sporządzony został na lata 2005 – 2015. Obejmuje on inwestycje, które powinny być zrealizowane podczas okresu planowania. WPI Gminy Miasta Knurów jest więc zbiorem zamierzeń i projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez miasto w okresie najbliższych 11 lat. Jak już wspomniano konkretne inwestycje są jednym z narzędzi osiągania celów strategicznych gminy. Większość z nich wiąże się z poprawą stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz tworzeniem nowych środków trwałych.

WPI charakteryzuje każdą planowaną inwestycję poprzez wykazanie zgodności ze Strategią Rozwoju (odniesienie do konkretnego celu i zadania strategicznego), podaje rok, w którym zostanie ona rozpoczęta i zakończona (okres realizacji), kwotę jaka jest potrzebna na daną inwestycję (szacunkowe nakłady), kwotę jaką planuje ponieść gmina na realizacje inwestycji (środki własne gminy) oraz proponowane źródła finansowania
. Informacje te są przedstawione w formie zbiorczej.

Należy podkreślić, że wybór inwestycji zakwalifikowanych do WPI dla miasta Knurowa odbył się na podstawie wieloletnich analiz, ekspertyz i konsultacji prowadzonych wewnątrz Urzędu Miasta oraz przy pomocy ekspertów zewnętrznych i Grupy Liderów Lokalnych (Zespołu Roboczego) powołanej w celu opracowania Strategii Rozwoju i WPI. Oznacza to, że zastosowano w tym przypadku tak zwaną metodę partycypacyjną. Jednakże główny ciężar prac, zwłaszcza przygotowawczych, spoczywał na barkach Urzędu. Tym samym finalny kształt WPI nie byłby możliwy bez fachowej wiedzy i sprawnej organizacji pracy wewnątrz poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta w Knurowie.

3. 2. Cel Ib: Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy 
w złotych
	szacunkowe nakłady

w złotych

	Zadanie nr 1: Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska, w tym porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej

	

	„Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” – koncepcja programowo finansowa
	2004 ÷ 2005
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	362.000

	362.000

	„Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” – projekt i realizacja zadania 
	2005 ÷ 2011 
	 środki UE (Fundusz Spójności) + NFOŚGW + 
środki własne gminy
	Gmina Knurów
	14.450.000
	93.500.000

	„II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy” – projekt i realizacja zadania
	2004 ÷ 2007 
	środki UE + NFOŚGW + środki własne gminy + inne
	Gmina Knurów
	9.137.000

	13.137.000



	Budowa wodociągu zasilającego osiedle 
Szczygłowice – realizacja zadania
	2004 ÷ 2005 
	środki własne gminy + środki województwa 
śląskiego (kontrakt dla województwa)
	Gmina Knurów
	1.344.000

	1.850.000

	Sukcesywna przebudowa i budowa sieci wodociągowych na osiedlach mieszkaniowych
	2008 ÷ 2015
	środki własne gminy
	- Gmina Knurów;

- PWiK SA
	500.000
	1.000.000

	Zadanie nr 2: Usprawnienie systemu komunikacyjnego, w tym budowa i modernizacja dróg oraz ulic

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa – ul. Niepodległości) z ul. Kopalnianą i ul. 1-go Maja (budowa ronda) – projekt i realizacja zadania
	2004 ( 2005
	środki województwa śląskiego + środki własne gminy
	- ZDW;

- Gmina Knurów
	1.552.000

	2.500.000

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Rybnicka – ul. Niepodległości) z ul. Michalskiego i ul. Wilsona (budowa ronda) – projekt i realizacja zadania
	2009 ÷ 2011 
	środki województwa śląskiego + środki własne gminy
	- ZDW;

- Gmina Knurów


	1.250.000
	2.500.000

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości) z drogą powiatową (ul. Szpitalna) wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych (ul. Szpitalna – ul. Wilsona) i przebudową odcinka ul. Szpitalnej pomiędzy ul. Niepodległości i ul. Wilsona – projekt i realizacja zadania


	2009 ÷ 2013 
	środki województwa śląskiego + środki powiatu gliwickiego + środki własne gminy
	- Gmina Knurów;

- ZDW;

- ZDP


	1.250.000
	5.000.000

	Przebudowa ul. Zwycięstwa – projekt i realizacja zadania w czterech etapach


	2010 ÷ 2015 
	środki województwa śląskiego + środki własne gminy
	- Gmina Knurów;

- ZDW
	1.250.000
	5.000.000

	Przebudowa ul. Witosa (wraz ze skrzyżowaniem ul.1-go Maja i ul. Witosa) – projekt i realizacja zadania
	2005
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	500.000
	500.000

	Przedłużenie Alei Lipowej do ul. Ułanów – projekt i realizacja zadania
	2005
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	150.000
	150.000

	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, ul. Szpitalnej, ul.1 Maja i ul. Kosmonautów.
	2005 ÷ 2015


	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	2.500.000


	2.500.000



	Modernizacja ul. Jęczmiennej – realizacja zadania.
	2005 ÷ 2006 
	środki własne gminy + środki UE ( EFRR )
	Gmina Knurów
	1.350.000
	3.180.000

	Sukcesywna przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z realizacją miejsc postojowych oraz utwardzenie dróg gruntowych uwzględniając harmonogram realizacji infrastruktury technicznej oraz ustalenia miejscowych planów– projekt i realizacja zadania.
	2005 ÷ 2015


	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	2.480.000


	2.480.000



	Zadanie nr 4: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego

	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego oraz przedłużenie ul. Rakoniewskiego – realizacja zadania
	2004 ÷ 2005
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	3.420.000

	3.420.000

	Zadanie nr 5: Wdrożenie i realizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz ochrona powietrza

	Budowa systemu monitorowania miasta wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – projekt i realizacja zadania 
	2007 ÷ 2012
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	2.500.000
	2.500.000


3. 3. Cel IIa: Stworzenie nowego „Centrum Miasta”.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy 
w złotych
	szacunkowe nakłady 
w złotych

	Zadanie nr 1: Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Witosa i Aleją Lipową z przeznaczeniem pod „Centrum Miasta”

	Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z układem komunikacyjnym oraz przebiegiem poszczególnych sieci – uwzględnienie etapowej realizacji
	2007
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	300.000
	300.000

	Zadanie nr 2: Połączenie Alei Lipowej z ulicą Witosa wraz z budową infrastruktury technicznej prowadzoną w pasie tych dróg

	Połączenie Alei Lipowej z ul. Witosa wraz z budową infrastruktury technicznej prowadzoną w pasie tych dróg – projekt i realizacja zadania
	2009 ÷ 2011 
	środki własne gminy + właściciele poszczególnej infrastruktury technicznej
	Gmina Knurów
	1.000.000
	4.000.000


3. 4. Cel IIb: Realizacja celów publicznych.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy

w złotych
	szacunkowe nakłady 

w złotych

	Zadanie nr 1: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej 

	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (wraz z termomodernizacją)- realizacja zadania
	2005
	środki własne gminy + WFOSGW
	Gmina Knurów
	1.564.000
	1.564.000

	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 – projekt i realizacja zadania
	2005 ÷ 2007 
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	1.000.000
	1.000.000

	Modernizacja budynku MOPS przy ul. ks. Koziełka (wraz z termomodernizacją) – projekt i realizacja zadania
	2004 ÷ 2006 
	Środki własne gminy + WFOŚGW
	Gmina Knurów
	500.000

	500.000

	Zadanie nr 2: Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej

	Rekonstrukcja parku NOT

(park podworski) w Szczygłowicach – projekt i realizacja zadania
	2005 ÷ 2010
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	1.500.000
	1.500.000

	Rekonstrukcja parku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Kopalnianą – projekt i realizacja zadania
	2004 ÷ 2006
	środki własne gminy
	Gmina Knurów


	1.200.000

	1.200.000

	Zadanie nr 3: Zagospodarowanie trenów ogólnodostępnych

	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 ( budowa parkingu z zielenią ) – projekt i realizacja zadania
	2006 ÷ 2008 
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	500.000
	500.000

	Budowa miejsc postojowych w rejonie budynków użyteczności publicznej – projekt i realizacja zadania
	2008 ÷ 2010
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	500.000
	500.000


3. 5. Cel IIc: Edukacja, sport, kultura.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy

w złotych
	szacunkowe nakłady 

w złotych

	Zadanie nr 2: Budowa i modernizacja obiektów bazy oświatowej

	Modernizacja budynku MSP nr 1 przy ul. Słoniny 1 – projekt i realizacja zadania
	2005 ÷ 2007
	środki własne gminy + środki UE (EFRR) + budżet państwa
	Gmina Knurów
	1.500.000
	7.000.000

	Zadanie nr 3: Budowa i modernizacja obiektów sportowych

	Budowa sali gimnastycznej przy MG nr 3 przy Alei Lipowej 12 – projekt i realizacja zadania
	2005 ÷ 2007
	środki własne gminy + środki UE (EFRR) + budżet państwa
	Gmina Knurów
	1.500.000
	8.000.000

	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej – projekt i realizacja zadania


	2005 ÷ 2006
	środki własne gminy+ środki UE + budżet państwa + inne
	Gmina Knurów
	3.250.000
	6.500.000

	Modernizacja kąpieliska „Zacisze Leśne” przy ul. Niepodległości – projekt i realizacja zadania
	2010 ÷ 2013
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	1.000.000
	1.000.000

	Przeniesienie miejskiego stadionu piłkarskiego przy ul. Dworcowej na stadion przy ul. Zwycięstwa – projekt i realizacja zadania
	2012 ÷ 2015
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	3.000.000
	3.000.000

	Zadanie nr 4: Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej

	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych – projekt
	2005 ÷ 2006
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	50.000
	50.000

	Budowa ścieżek rowerowych łącznie z komunikacją pieszą – etapowa realizacja
	2006 ÷ 2015
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	1.500.000
	1.500.000


3. 6. Cel IId: Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy 
w złotych
	szacunkowe nakłady 

w złotych

	Zadanie nr 1: Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz terenami przyległymi

	Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu
	2005 ÷ 2007
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	150.000
	150.000

	Rewitalizacja III Kolonii – projekty i etapowa realizacja zadania
	2007 ÷ 2015
	środki własne gminy + środki UE (EFRR) + budżet państwa
	Gmina Knurów
	2.500.000
	10.000.000

	Zadanie nr 3: Kontynuacja programu budownictwa w systemie TBS 

	Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 1-go Maja – projekt i realizacja zadania
	2004 ÷ 2006
	środki własne gminy (udziały w MTBS)
+ kredyt z KFM
	MTBS w 
Tarnowskich Górach
	1.500.000

	5.000.000

	Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 26 Stycznia – ul. gen. Ziętka oraz nowego „Centrum Miasta” – projekt i etapowa realizacja zadania
	2006 ÷ 2015
	środki własne gminy (udziały w MTBS)
+ kredyt z KFM
	MTBS w 
Tarnowskich Górach
	4.500.000
	15.000.000

	Zadanie nr 4: Wdrożenie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów”

	Realizacja budownictwa socjalnego – przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo – usługowego w Knurowie – Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 (obejmująca piwnice oraz III , IV i V piętro – projekt i realizacja zadania
	2005 ÷ 2006
	środki własne gminy + Minister Infrastruktury
	Gmina Knurów
	1.625.000
	2.500.000

	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usytuowanych na III i IV piętrze hotelu miejskiego na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Floriana 4 – realizacja zadania
	2005÷2006
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	400.000
	400.000

	Zadanie nr 5: Przygotowanie terenów pod budownictwo o różnej formie zabudowy

	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane:

· Opracowanie koncepcji uwzględniającej rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne, propozycje dostaw poszczególnych mediów z ich bilansem dla całego terenu ;

· Niwelacja terenu i podział geodezyjny na działki budowlane;

· Opracowanie dokumentacji rozwiązania części drogowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz projektów budowlanych poszczególnych budynków
	2004 ÷ 2006
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	200.000

	200.000

	Budowa dróg ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą techniczną przy uwzględnieniu połączenia ul. Witosa z ul.26 Stycznia – realizacja zadania
	2007 ÷ 2010
	środki własne gminy 
+ właściciele poszczególnej infrastruktury
	Gmina Knurów
	1.875.000
	2.500.000


3. 7. Cel IIe: Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy

w złotych
	szacunkowe 
nakłady

w złotych

	Zadanie nr 1: Informatyzacja usług publicznych on-line

	Udział we wdrażaniu regionalnego programu SEKAP w zakresie organizacji oraz utrzymania centrów danych i dalsza rozbudowa i modernizacja sieci teleinformacyjnej Urzędu wraz z wdrożeniem niezbędnych systemów informatycznych
	2005 ÷ 2009
	środki własne gminy + środki UE (EFRR) 
+ województwo śląskie 
	Urząd 
Marszałkowski

Województwa 
Śląskiego
	700.000
	1.300.000


3. 8. Cel IIIa: Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów.

	Nazwa inwestycji
	Okres
realizacji
	Źródła finansowania
	Jednostka 

odpowiedzialna
	środki własne Gminy

w złotych
	szacunkowe 
nakłady

w złotych

	Zadanie nr 3: Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji infrastruktury na terenach przewidzianych pod inwestycje

	Budowa infrastruktury technicznej w strefach aktywności gospodarczych przy współudziale właścicieli poszczególnych sieci – projekt i realizacja zadania
	2006 ÷ 2015
	środki własne gminy
	Gmina Knurów
	10.000.000
	10.000.000


4. Ocena inwestycji.

4. 1. Ustalenie priorytetów inwestycyjnych. 

Zakwalifikowanie danej inwestycji do WPI jest efektem prowadzonego wieloletniego procesu i oznacza zabezpieczenie środków na jego realizację. Aby tego dokonać, każda zgłoszona inwestycja powinna być oceniona. Służy temu szereg działań prowadzonych w trakcie opracowywania WPI, które tworzą proces oceny. Nadrzędnym celem jest dostarczenie jak najpełniejszego zestawu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o włączeniu danej inwestycji do WPI. Kolejność zgłoszonych inwestycji określa analiza przeprowadzona zgodnie z ustalonymi kryteriami, które wyznaczają każdej inwestycji stosowny priorytet i miejsce w WPI. O wyborze decydują także możliwości finansowe (budżet) miasta. Podstawą określenia zasad procesu oceny i klasyfikacji są ustalone we wcześniej opracowanych dokumentach strategiczno – planistycznych perspektywiczne kierunki działania, cele i zadania strategiczne. W dokumentach stanowiących bazę formalną i ustalających ogólne ramy rozwoju, określone zostały zagadnienia wypływające z polityki inwestycyjnej miasta, przedstawiające istotne problemy i cele inwestycyjne, których realizacja jest ważna dla rozwoju miasta. Założenia te były prezentowane i analizowane wielokrotnie wewnątrz Urzędu i na spotkaniach Zespołu Liderów. W zastosowanej metodyce WPI dla miasta Knurowa przyjęto założenie, że do włączenia do WPI powinny być rozważane tylko te inwestycje, których znaczenie i wkład w rozwój miasta są wystarczająco uzasadnione. Z tego względu założono przyjęcie zestawu cech wartości i uwarunkowań inwestycji, które określają ich rangę wynikającą z analiz przeprowadzonych w toku jej przygotowania, czyli nadanie inwestycji odpowiedniego priorytetu – przydzielenie do grupy o określonym pierwszeństwie realizacji.

W związku z powyższym w toku prac nad WPI dla miasta Knurowa określono 3 zasadnicze priorytety inwestycyjne:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej;

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych;

3. Kontynuacja realizacji budownictwa mieszkaniowego.

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

Priorytet ten będzie realizowany poprzez tak zwane inwestycje obowiązkowe. Konieczność realizacji zadań inwestycyjnych w tym zakresie, wynika ze spoczywających na samorządach gminnych odpowiedzialności, za terminowe wykonanie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz warunków negocjacji w obszarze „Środowisko”.   

Do niniejszego priorytetu możemy zaliczyć inwestycje wynikające ze strategicznego celu „Ib: Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej”, zadania nr 1: „Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska, w tym porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej”. Są to:

· „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki”;
· „II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy”;
· Budowa wodociągu zasilającego osiedle Szczygłowice;

· Sukcesywna przebudowa i budowa sieci wodociągowych na osiedlach mieszkaniowych.
2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Priorytet ten będzie realizowany poprzez zestaw inwestycji, które mają następujące cechy:

· uważa się je za najbardziej pilne inwestycje, konieczne do osiągnięcia najważniejszych celów strategicznych miasta;

· generują wysoki poziom korzyści i pozytywnego oddziaływania w całym mieście;

· korzystnie wpłyną na budżet miasta w długofalowej perspektywie .

Do niniejszego priorytetu możemy zaliczyć inwestycje wynikające ze strategicznego celu „IIIa: Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów”, zadania nr 3: „Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji infrastruktury na terenach przewidzianych pod inwestycje i jest to:

· Budowa infrastruktury technicznej w strefach aktywności gospodarczych przy współudziale właścicieli poszczególnych sieci.

3. Kontynuacja realizacji budownictwa mieszkaniowego.

Priorytet ten będzie realizowany poprzez zestaw inwestycji, które zaspokoją potrzeby mieszkaniowe w mieście oraz stworzą korzystne warunki dla przyciągnięcia nowych mieszkańców spoza Knurowa. 

Do niniejszego priorytetu możemy zaliczyć inwestycje wynikające ze strategicznego celu „IId: Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych” oraz zadań:

· nr 1: „Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi” i są to:

· Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi .

· nr 3: „Kontynuacja programu budownictwa w systemie TBS” i są to:

· Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 1-go Maja;

· Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 26 Stycznia – ul. gen. Ziętka oraz nowego „Centrum Miasta”.

· nr 4: „Wdrożenie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów” i są to:

· Realizacja budownictwa socjalnego – przebudowa z przeznaczeniem na lokale socjalne budynku hotelowo – usługowego w Knurowie – Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 (obejmująca piwnice oraz III , IV i V piętro;

· Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usytuowanych na III i IV piętrze hotelu miejskiego na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Floriana 4 .

· nr 5: „Przygotowanie terenów pod budownictwo o różnej formie zabudowy” i są to:

· Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane:

· Budowa dróg ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą techniczną przy uwzględnieniu połączenia ul. Witosa z ul.26 Stycznia.

· W tym miejscu należy podkreślić, że całokształt WPI (dobór inwestycji) został sporządzony w sposób dalece uzupełniający się. Oznacza to, że pozostałe inwestycje, nie ujęte powyżej, nie są traktowane jako nieważne. Stanowią one bowiem istotne elementy uzupełniające i wzbogacające realizację, a w szczególności przyszłe funkcjonowanie inwestycji oznaczonych jako priorytetowe. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć związanych z: 

· usprawnieniem systemu komunikacyjnego;

· stworzeniem nowego „Centrum Miasta”;

· realizacją celów publicznych;

· edukacją, sportem i kulturą.

4. 2. Kryteria oceny inwestycji.

Przygotowanie WPI jest związane z kompleksowym planowaniem rozwoju miasta. Proces WPI służy przeznaczaniu środków głównie na te inwestycje, które przyczynią się zarówno do pobudzenia lokalnej gospodarki, jak również rozwoju w sferze społecznej, z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska. Wpływ poszczególnych inwestycji na zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy miasta określa zestaw kryteriów oceny inwestycji, które utworzone zostały z uwzględnieniem oddziaływania danej inwestycji na jakość życia mieszkańców i rozwój gospodarczy  obszaru miasta. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych, które wzięto pod uwagę obejmują między innymi:

· wkład planowanych inwestycji w realizację ustalonych celów miasta;

· stopień przygotowania inwestycji do realizacji w odniesieniu do innych zadań ocenionych podobnie, zgodnie z powyżej przedstawioną metodą;

· atrakcyjność zadania inwestycyjnego w aspekcie przyciągnięcia kapitału z zewnątrz albo zdolności do uzyskania znacznych dochodów dzięki planowanej inwestycji, albo zdolności do pobudzenia rozwoju (np.: budownictwa) bezpośrednio przynoszącego mieście znaczne nowe dochody;

· możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Poniżej przedstawionych jest 9 kryteriów według, których oceniono i wybrano poszczególne inwestycje wchodzące w skład WPI dla miasta Knurowa na lata 2005 – 2015. Służyć one będą również przyszłemu procesowi monitoringu i aktualizacji WPI. 

4.2.1. Skuteczność.

Jakie mogą być efekty osiągnięte dzięki realizacji inwestycji w odniesieniu do zakreślonych celów rozwojowych lub w jaki sposób przyczyniają się one do ograniczania wielkości problemu ?

Wszystkie inwestycje zawarte w WPI dla miasta Knurowa służą realizacji celów zawartych we wcześniej opracowanej lokalnej dokumentacji planistyczno – strategicznej, a zwłaszcza w: Strategii Rozwoju oraz Programie Ochrony Środowiska, Planie Gospodarki Odpadami i Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie można założyć, że kompleksowe wykonanie zaplanowanych inwestycji, a zwłaszcza tych określanych jako priorytetowe, wpłynie na zrealizowanie ambitnie zarysowanych celów strategicznych. Inwestycje z zakresu poprawy stanu i funkcjonowania infrastruktury technicznej i społecznej w znacznym stopniu ograniczą bądź nawet wyeliminują dzisiejsze problemy, w szczególności dotyczące: gospodarki wodno – ściekowej, komunikacji oraz zakresu oferty uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i aktywności produkcyjno – usługowe.

4.2.2. Efektywność.

Jakim nakładem kosztów związanych z niniejszymi inwestycjami osiągane są zamierzone wyniki ? Czy jest to najtańsze rozwiązanie umożliwiające wykonanie zadania (osiągnięcie celu) ? Czy rozwiązania inwestycji minimalizują wykorzystanie środków z budżetu ?

Nakład kosztów związanych z planowaną realizacją poszczególnych inwestycji przedstawiony jest w rozdziale nr 3 i 6 niniejszego dokumentu. Z racji faktu, że nie wszystkie inwestycje, zwłaszcza te planowane do realizacji po 2005 roku, mają już opracowaną szczegółową dokumentację techniczną oraz finansową nie można stanowczo określić, że wybrano najtańsze rozwiązania. Poza tym określenie „najtańsze” w przypadku inwestycji w infrastrukturę nie zawsze oznacza „najlepsze” (najefektywniejsze). Natomiast generalnie dobór takich, a nie innych inwestycji oznaczał wybór najefektywniejszej drogi służącej realizacji celów strategicznych. Ponadto przyjęty układ inwestycji umożliwia skorzystanie z szerokiej gamy finansowania zewnętrznego, co wpłynie istotnie na minimalizację wydatków lokalnego budżetu. 

4.2.3. Wpływ na budżet.

Jaki jest całkowity wpływ inwestycji na budżet miasta po ich zrealizowaniu uwzględniając wpływ wszystkich koniecznych wydatków na utrzymanie i eksploatację inwestycji oraz wpływ wszystkich ewentualnych dochodów ? Czy istnieje możliwość generowania dochodów przez te inwestycje ?

Na obecnym etapie nie można przeprowadzić szczegółowej analizy wpływu inwestycji na obraz przyszłych budżetów miasta. Na przeszkodzie ku temu stoi zbyt wiele niejasności związanych z szeroko pojętą dziedziną finansów, zasygnalizowanych między innymi w Strategii Rozwoju. Generalnie należy założyć, że inwestycje służące rozbudowie infrastruktury technicznej (np.: komunikacja) jak i społecznej spowodują wzrost kosztów jej późniejszego utrzymania. Jednakże z drugiej strony WPI przewiduje szereg inwestycji, zwłaszcza związanych z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych, które w długofalowej perspektywie powinny przynieść dochód. Poza tym zaniechanie inwestycji obciążających w przyszłości budżet miasta (infrastruktura komunikacyjna i społeczna) mogłoby uniemożliwić realizację celów związanych z budownictwem mieszkaniowym i pozyskiwaniem inwestorów, a tym samym wydatki na te inwestycje byłyby nieuzasadnione.

4.2.4. Wpływ na aktywność gospodarczą.

Czy realizacja inwestycji oddziałuje na pobudzenie działalności gospodarczej na terenie miasta i w jakim stopniu ? Czy spowoduje pojawienie się inwestorów z zewnątrz ? Czy dzięki realizacji inwestycji możliwe jest pobudzenie działalności inwestycyjnej mieszkańców miasta ?
Praktycznie wszystkie inwestycje ujęte w WPI bezsprzecznie stwarzają podstawy i możliwości do trwałego rozwoju ekonomicznego miasta. Natomiast oczywiste jest, że pobudzenie działalności gospodarczej w skali „mikro” i tak zależy głównie od indywidualnych predyspozycji danych jednostek i podmiotów. Administracja samorządowa poprzez zamierzoną realizację WPI daje mieszkańcom przysłowiowe „narzędzia”. Jeżeli zaś chodzi o możliwość pojawienia się inwestorów z zewnątrz, to należy przypomnieć, że jednym z priorytetów WPI jest pozyskiwanie inwestorów i służy ku temu szereg planowanych inwestycji.

4.2.5. Stan przygotowań technicznych.

W jakim stopniu zaawansowane są przygotowania techniczne inwestycji i jak wiarygodne są przedstawione informacje ? Czy były analizowane różne aspekty realizacji inwestycji ? Czy inwestycja uzyskała niezbędne pozwolenia i uzgodnienia ? 

Inwestycje, których rozpoczęcie planowane jest na 2005 lub 2006 rok posiadają lub są w trakcie opracowywania szczegółowych dokumentacji. Ponadto generalną zasadą jest analizowanie na bieżąco różnych możliwych aspektów realizacji i takie prace trwają. Ponadto inwestycje planowane na 2005 rok posiadają bądź niebawem uzyskają niezbędne pozwolenia i uzgodnienia.

4.2.6. Zasięg oddziaływania.

Jaka ilość mieszkańców znajdzie się w zasięgu oddziaływania inwestycji ?

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej (gospodarka wodno – ściekowa, komunikacja, itp.) oraz społecznej (realizacja celów publicznych, edukacja, sport, rekreacja, kultura) z założenia przyjętego podczas prac nad Strategią Rozwoju i WPI mają objąć zasięgiem oddziaływania cały obszar miasta. Oczywiście bezpośrednie (najczęstsze) korzyści z realizacji poszczególnych inwestycji (np.: komunikacja) osiągną mieszkańcy rejonów (osiedli) na których zlokalizowane jest dane przedsięwzięcie. WPI dla miasta Knurowa przewiduje także inwestycje o zasięgu lokalnym (np.: rewitalizacja poszczególnych osiedli) oraz takie, które służyć będą tylko określonej grupie społecznej (np.: mieszkania socjalne). Są także inwestycje, które z pozoru, przynajmniej w początkowym etapie realizacji, nie będą oddziaływać w sposób bezpośredni na lokalną społeczność (np.: uzbrojenie terenów inwestycyjnych). Jednakże w długofalowej perspektywie oddziaływanie takiej inwestycji przyniesie bezpośrednie korzyści: z jednej strony – wybranej grupie społeczności (miejsca pracy) oraz z drugiej strony – całej społeczności poprzez zwiększone wpływy do budżetu miasta. Reasumując należy pokreślić, że przestrzenne rozmieszczenie inwestycji ujętych w WPI nie faworyzuje wybranych rejonów miasta, a przeciwnie bowiem rozlokowane się one równomiernie na terenach poszczególnych dzielnic (osiedli).

4.2.7. Oddziaływanie na środowisko naturalne.

Jak realizacja inwestycji będzie wpływała na środowisko naturalne miasta ? Czy są inwestycje, które służą poprawie aktualnego stanu ? Czy inwestycje będą oddziaływały negatywnie ?

Generalną zasadą jaką kierowała się administracja samorządowa, eksperci zewnętrzni oraz Grupa Liderów Lokalnych (Zespół Roboczy ds. Strategii Rozwoju) w kontekście wyboru celów i zadań strategicznych oraz inwestycji ujętych w WPI była zasada zrównoważonego rozwoju. Tym samym praktycznie wszystkie inwestycje związane z celami i zadaniami strategicznymi przyporządkowanymi do dziedziny „środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna” służą poprawie aktualnego stanu środowiska. Dotyczy to zarówno kwestii związanych z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej poprzez docelowe ograniczenie zanieczyszczania wód powierzchniowych jak i kwestii związanych z infrastrukturą komunikacyjną poprzez ograniczenie hałasu, emisji spalin, itp. Również szereg inwestycji związanych z dziedziną „sfera społeczna” wpłynie na poprawę aktualnego stanu środowiska naturalnego (np.: remont poszczególnych budynków publicznych to również modernizacja ich systemów grzewczych i ograniczenie zużycia surowców, powstaną ścieżki rowerowe – możliwy spadek lokalnego natężenia ruchu pojazdów, zrekonstruowany będzie park, itp.). Natomiast na terenach przewidzianych pod inwestycje oczekuje się inwestorów stosujących zaawansowane i „czyste” technologie produkcyjne.

4.2.8. Poparcie społeczne.

W jakim stopniu mieszkańcy są zapoznani z inwestycjami i jak szerokie jest poparcie dla ich realizacji ? Czy w razie potrzeby uzyskania dodatkowych środków mieszkańcy zaakceptują nowe źródła finansowania inwestycji (np.: ewentualne dodatkowe obciążenia finansowe mieszkańców) ?

Jednym z etapów prac nad Strategią Rozwoju i WPI dla Gminy Knurów było badanie opinii społecznej. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi w obszarach tematycznych dotyczących:

· poziomu zadowolenia z faktu zamieszkania w mieście;

· funkcjonowania podstawowych elementów infrastruktury społecznej;

· funkcjonowania podstawowych elementów infrastruktury technicznej;

· zamierzeń inwestycyjnych;

· funkcjonowania administracji samorządowej;

· kierunków rozwoju miasta;

· bieżącej oraz przyszłej sytuacji materialnej; 

· przedsiębiorczości.

Wyniki badania zaprezentowane zostały w tekście Strategii Rozwoju przyjętej przez Radę Miasta Knurów Uchwałą nr XXXI / 430 / 2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku. Na podstawie tych wyników należy obiektywnie stwierdzić, że ujęty w WPI dla miasta Knurów zestaw inwestycji odzwierciedla oczekiwania lokalnej społeczności. Natomiast odpowiedź na zawarte w niniejszym kryterium pytanie: „Czy w razie potrzeby uzyskania dodatkowych środków mieszkańcy zaakceptują nowe źródła finansowania inwestycji ?” uzyskamy tylko dzięki przeprowadzeniu jakiejś formy badania opinii społecznej. 
4.2.9. Zabezpieczenie posiadanych zasobów infrastruktury.

W jakim zakresie proponowane inwestycje przyczynią się do utrzymania i przedłużenia żywotności istniejących zasobów komunalnych ?

Niniejsze kryterium odnosi się do zasobów infrastruktury technicznej i społecznej. Realizacja ustaleń WPI spowoduje, że nie tylko zostanie utrzymana i przedłużona żywotność wybranych elementów istniejących zasobów komunalnych, ale także pojawi się nowa jakość, bowiem realizacja wielu inwestycji to budowa nowej infrastruktury.

5. Ogólne zasady finansowania inwestycji.

5. 1. Analiza zdolności budżetu w finansowaniu inwestycji.

Racjonalne określenie wielkości planowanych w WPI wydatków inwestycyjnych musi być powiązane z wieloletnim planowaniem całego budżetu gminy. W związku z powyższym istotnym elementem procesu WPI, zwłaszcza na etapie jego wdrażania i monitorowania, jest permanentne analizowanie budżetu gminy, a dokładnie możliwości finansowych gminy. Jest to tak zwana metoda „krocząca” polegająca na analizie założeń przyszłorocznego budżetu w jak najwcześniejszym okresie roku bieżącego. Na podstawie dokonywanych analiz możliwe będzie między innymi określenie źródeł finansowania niedoborów, jakie mogą ewentualnie pojawić się czasowo w budżecie, w efekcie lub niezależnie od realizacji inwestycji. 

Inwestycje zawarte w WPI dla miasta Knurowa uszeregowane są według ich znaczenia dla realizacji celów miasta i rozłożone w czasie w taki sposób, aby dostępne środki odpowiadały wielkością przewidywanych wydatków. 

Przyjęty w WPI harmonogram finansowania zadań inwestycyjnych stanowi podsumowanie wydatków inwestycyjnych, które będą musiały być uwzględnione w poszczególnych latach budżetowych. WPI wytycza główne kierunki zamierzeń inwestycyjnych oraz jest  wyrazem przyszłej polityki inwestycyjnej i stanowi podstawę tworzenia budżetów na poszczególne lata.

WPI ułatwi działalność inwestycyjną i zarządzanie finansowaniem inwestycji. Optymalną strukturą finansowania jest takie wykorzystanie środków finansowych, które pozwala na połączenie rzetelnie zaplanowanych środków wewnętrznych i zewnętrznych pozyskiwanych przy uwzględnieniu kryteriów dostępności i niskich kosztów danego źródła oraz gwarantuje gminie jej niezależną pozycję. Generalną zasadą jest planowanie wewnętrznie zrównoważonego budżetu. Obowiązywać powinna tutaj zasada stosowania środków zwrotnych (np.: kredyty, obligacje itp.), aby zadłużenie nie wykraczało poza dopuszczalne przepisami wielkości.

6. Planowane wydatki budżetu Gminy Miasta Knurów na realizację inwestycji ujętych w WPI.

Specyfika inwestycji jest związana nie tylko z zakresem rzeczowym ale przede wszystkim z cyklem realizacji tych zadań, których regułą jest częste przekraczanie horyzontu jednorocznego. W Knurowie planowanych i realizowanych jest jednocześnie wiele zadań inwestycyjnych, a więc ich uporządkowanie i koordynacja w skali wieloletniej to jeden z zasadniczych celów gospodarowania środkami gminy. WPI stanowi więc połączenie procesu budżetowego z planistycznym. WPI jest głównym instrumentem koordynacji procesu realizacji inwestycji. Przedstawia w jednym miejscu kompleksowy plan działania miasta w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

WPI przedstawia plan rocznych środków finansowych gminy, które powinne być przeznaczone w kolejnych latach na prowadzenie poszczególnych zadań inwestycyjnych i będzie stanowić podstawę tworzenia budżetu miasta na następne lata.

6. 1. Cel Ib: Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz gospodarki komunalnej.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 1: Realizacja założeń Programu Ochrony Środowiska, w tym porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej

	„Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” – koncepcja programowo finansowa
	109.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	„Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w ramach programu „Rewitalizacja wód rzeki Bierawki” – projekt i realizacja zadania
	500.000


	500.000
	2.790.000
	2.790.000
	2.790.000
	2.790.000


	2.290.000


	
	
	
	

	„II etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie” w ramach przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki ściekowej gminy” – projekt i realizacja zadania
	2.346.000
	4.000.000
	2.459.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa wodociągu zasilającego osiedla Szczygłowice – realizacja zadania
	700.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sukcesywna przebudowa i budowa sieci wodociągowych na osiedlach mieszkaniowych
	
	
	
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500
	62.500


	62.500
	62.500
	62.500

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 2: Usprawnienie systemu komunikacyjnego, w tym budowa i modernizacja dróg oraz ulic

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Dworcowa – ul. Niepodległości) z ul. Kopalnianą i ul. 1-go Maja (budowa ronda) – projekt i realizacja zadania
	1.500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Rybnicka – ul. Niepodległości) z ul. Michalskiego i ul. Wilsona (budowa ronda) – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	
	250.000
	250.000
	750.000
	
	
	
	

	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 921 (ul. Niepodległości) z drogą powiatową (ul. Szpitalna) wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych (ul. Szpitalna – ul. Wilsona ) i przebudową odcinka ul. Szpitalnej pomiędzy ul. Niepodległości i ul. Wilsona – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	
	

	Przebudowa ul. Zwycięstwa – projekt i realizacja w czterech etapach
	
	
	
	
	
	210.000
	210.000
	210.000
	210.000
	210.000
	200.000

	Przebudowa ul. Witosa (wraz ze skrzyżowaniem ul. 1-go Maja z ul. Witosa) – projekt i realizacja zadania
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Przedłużenie Alei Lipowej do ul. Ułanów – projekt i realizacja zadania
	150.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zagospodarowanie terenów osiedlowych w obrębie ul. Wilsona, ul. Szpitalnej, ul. 1 Maja i ul. Kosmonautów


	500.000
	350.000
	50.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000

	c. d.
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Modernizacja ul. Jęczmiennej – realizacja zadania
	750.000
	600.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sukcesywna przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych wraz z realizacją miejsc postojowych oraz utwardzenie dróg gruntowych uwzględniając harmonogram realizacji infrastruktury technicznej oraz ustalenia miejscowych planów – projekt i realizacja zadania. 
	400.000
	260.000
	
	
	260.000
	260.000
	260.000
	260.000
	260.000
	260.000
	260.000

	Zadanie nr 4: Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego

	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego – realizacja zadania
	3.300.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 5: Wdrożenie i realizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz ochrona powietrza

	Budowa systemu monitorowania miasta wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – projekt i realizacja zadania
	
	
	100.000
	200.000
	440.000
	440.000
	640.000
	440.000
	
	
	


6. 2. Cel IIa: Stworzenie nowego „Centrum Miasta”.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 1: Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Witosa i Aleją Lipową z przeznaczeniem pod „Centrum Miasta”

	Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z układem komunikacyjnym oraz przebiegiem poszczególnych sieci – uwzględnienie etapowej realizacji
	
	
	300.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 2: Połączenie Alei Lipowej z ul. Witosa wraz z budową infrastruktury technicznej prowadzonej w pasie tych dróg

	Połączenie Alei Lipowej z ul. Witosa wraz z budową infrastruktury technicznej prowadzoną w pasie tych dróg – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	
	350.000
	350.000
	300.000
	
	
	
	


6. 3. Cel IIb: Realizacja celów publicznych.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 1: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (wraz z termomodernizacją) – realizacja zadania
	1.564.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 i ul. Niepodległości 5 – projekt i realizacja zad.
	500.000
	
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizacja budynku MOPS przy ul. ks. Koziełka (wraz z termomodernizacją) – projekt i realizacja zadania
	
	300.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 2 : Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej
	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Rekonstrukcja parku NOT (park podworski) w Szczygłowicach – projekt i realizacja zadania
	70.000
	470.000
	100.000
	100.000
	380.000
	380.00
	
	
	
	
	

	Rekonstrukcja parku pomiędzy ul. Dworcową i ul. Kopalnianą – projekt i realizacja zadania
	
	1.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 3: Zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych

	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 (budowa parkingu z zielenią) – projekt i realizacja zadania
	
	50.000
	225.000
	225.000
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa miejsc postojowych w rejonie budynków użyteczności publicznej – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	100.000
	200.000
	200.000
	
	
	
	
	


6. 4. Cel IIc: Edukacja sport i kultura.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 2: Budowa i modernizacja obiektów bazy oświatowej

	Modernizacja budynku MSP nr 1 przy ul. Słoniny 1 – projekt i realizacja zadania
	800.000
	350.000
	350.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadanie nr 3: Budowa i modernizacja obiektów sportowych

	Budowa sali gimnastycznej przy MG nr 3 przy Alei Lipowej 12 – projekt i realizacja zadania
	600.000
	450.000
	450.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizacja krytej pływalni przy ul. Szpitalnej – projekt i realizacja zadania
	1.500.000
	1.750.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizacja kąpieliska „Zacisze Leśne” przy ul. Niepodległości – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	
	
	150.000
	290.000
	280.000
	280.000
	
	

	Przeniesienie miejskiego stadionu piłkarskiego przy ul. Dworcowej na stadion przy ul. Zwycięstwa – projekt i realizacja zadania
	
	
	
	
	
	
	
	750.000
	750.000
	750.000
	750.000

	Zadanie nr 4: Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej

	Wyznaczenie układu ścieżek rowerowych i uregulowanie spraw własnościowych przebiegu ścieżek rowerowych – projekt
	
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa ścieżek rowerowych łącznie z komunikacją pieszą – etapowa realizacja
	
	50.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	35.000
	45.000


6. 5. Cel IId: Rewitalizacja i rozwój zasobów mieszkaniowych.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 1: Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi

	Rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III i IV wraz z terenami przyległymi – opracowanie programu
	50.000
	100.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rewitalizacja III Kolonii – projekty i etapowa realizacja
	
	
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	250.000
	350.000
	400.000

	Zadanie nr 3: Kontynuacja programu budownictwa w systemie TBS

	Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 1-go Maja – projekt i realizacja zadania
	1.000.000
	500.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa budynków mieszkalnych w rejonie ul. 26 Stycznia – ul. gen. Ziętka oraz nowego „Centrum Miasta” – projekt i etapowa realizacja zadania
	
	
	100.000
	1.000.000
	400.000
	100.000
	1.000.000
	400.000
	100.000
	1.000.000
	400.000

	Zadanie nr 4: Wdrożenie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów”

	Realizacja budownictwa socjalnego – przebudowa z przeznaczeniem na lokalne socjalne budynku hotelowo – usługowego w Knurowie – Szczygłowicach przy ul. Staszica 1 (obejmująca piwnice oraz III, IV i V piętro) – projekt i realizacja zadania
	1.625.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usytuowanych na III i IV piętrze hotelu miejskiego na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Floriana 4 – realizacja zadania
	
	400.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 5: Przygotowanie terenów pod budownictwo o różnej formie zabudowy

	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe skoncentrowane:

· Opracowanie koncepcji uwzględniającej rozwiązania urbanistyczno – architektoniczne, propozycje dostaw poszczególnych mediów z ich bilansem dla całego terenu;

· Niwelacja terenu i podział geodezyjny na działki budowlane;

· Opracowanie dokumentacji rozwiązania części drogowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz projektów budowlanych poszczególnych budynków
	70.000
	130.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa dróg ogólnodostępnych wraz z infrastrukturą techniczną przy uwzględnieniu połączenia ul. Witosa z ul. 26 Stycznia – realizacja zadania
	
	
	400.000
	400.000
	400.000
	675.000
	
	
	
	
	


6. 6. Cel IIe: Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 1: Informatyzacja usług publicznych on-line

	Udział gminy we wdrożeniu regionalnego programu SEKAP w zakresie organizacji oraz utrzymania centrów danych i dalsza rozbudowa i modernizacja sieci teleinformacyjnej Urzędu wraz z wdrożeniem niezbędnych systemów informatycznych
	200.000
	200.000
	100.000
	100.000
	100.000
	
	
	
	
	
	


6. 7. Cel IIIa: Stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zadanie nr 3: Stworzenie warunków do powstania partnerstwa publiczno – prywatnego w celu realizacji infrastruktury technicznej na terenach przewidzianych pod inwestycje

	Budowa infrastruktury technicznej w strefach aktywizacji gospodarczej przy współudziale właścicieli poszczególnych sieci – projekt i realizacja zadania
	
	150.000
	100.000
	100.000
	100.000
	50.000
	500.000
	1.450.000
	2.500.000
	2.500.000
	2.550.000


6. 8. Suma wydatków inwestycyjnych gminy na lata 2005 – 2015.

	Nazwa inwestycji
	Rok / Szacunkowa wartość nakładów finansowych gminy w złotych

	
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	wydatki na poszczególne lata
	18.625.000
	11660.000
	8.309.000
	5.562.500
	6.467.500
	6.652.500
	7.037.500
	4.587.500
	5.137.500
	5.367.500
	4.867.500


7. Realizacja założeń WPI.

7. 1. Monitoring.

Monitoring jest podstawą oceny skuteczności, wdrażania (realizacji) i aktualizacji WPI oraz będzie polegać na corocznym przeglądom WPI w zakresie zmian lub utrzymania ustalonej wizji, celów, zadań i inwestycji. WPI, stanowiący rozwinięcie lokalnej dokumentacji planistyczno – strategicznej, powinien być aktualizowany. Może to wynikać np.: z pojawienia się nowych podmiotów, które mogłyby stać się pełnoprawnymi uczestnikami procesu rozwoju, bądź zarysowania się całkowicie nowych priorytetów powstałych np.: w wyniku nieprzewidywalnych dzisiaj zdarzeń oraz innych szeroko pojętych zmian, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w sferze społecznej i gospodarczej. 

Reasumując, skuteczny monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń oraz wykorzystanie pojawiających się szans.

7. 2. Organizacja zespołu monitorującego WPI.

W celu poprawnego prowadzenia monitoringu WPI konieczne jest powołanie Zespołu do spraw wdrażania i monitorowania WPI. Zespół ten powinni reprezentować przedstawiciele Urzędu Miasta: prezydent oraz kadra reprezentująca poszczególne wydziały i jednostki budżetowe, a także przedstawiciele Rady Miasta i ewentualnie przedstawiciele podmiotów zewnetrznych. 

Proponuje się następujący harmonogram działań:

1. Zarządzeniem Prezydenta Knurowa wyznaczony zostaje Zespół monitorujący Wieloletni Plan Inwestycyjny.

2. Zespół monitorujący składa się z wybranych pracowników Urzędu Miasta i Rady Miasta oraz ewentualnie przedstawicieli lokalnego sektora – organizacji społecznych, spółdzielni mieszkaniowych, organizacje pozarządowe czy też biznesu lokalnego.

3. Zespół monitorujący spośród siebie wybiera przedstawiciela pełniącego rolę Koordynatora Zespołu (Koordynator WPI).

4. W posiedzeniach Zespołu  mogą dodatkowo brać udział niezależni obserwatorzy (eksperci zewnętrzni lub przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego), pełniący rolę doradczą.

5. Zespół prowadzi bieżący monitoring Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, jego ocenę i aktualizację.

6. Rada Miasta uchwala budżet gminy uwzględniający zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w kolejnych latach budżetowych.

7. 3. Zakres kompetencji zespołu monitorującego WPI oraz procedura monitoringu WPI.

Proces monitoringu WPI będzie prowadzony pod nadzorem Zespołu ds. wdrażania i monitorowania WPI, kierowanego przez Koordynatora WPI, uprawnionego do podejmowania decyzji organizacyjnych w procesie WPI. Zespół ds. wdrażania i monitorowania WPI jest odpowiedzialny za przebieg całego procesu WPI, to jest:

· ustalenie procedur wewnętrznych monitorowania WPI;

· opracowanie zasad i instrumentów zgłaszania nowych inwestycji do WPI;

· ustalenie kryteriów oceny inwestycji;

· ustalenie zaawansowania i ocena dalszej realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych;

· przedstawienie propozycji zmian i poprawek oraz weryfikacji ustaleń WPI.

Poszczególne jednostki budżetowe oraz wydziały/referaty miasta będą przedstawiać sprawozdanie na temat zaawansowania inwestycji wraz z ewentualnymi wnioskami wprowadzenia zmian. Co roku będą oceniane inwestycje, uwzględnione w WPI do realizacji, aby ustalić, czy zostały one ukończone w czasie i w ramach przewidzianego dla nich budżetu (wielkości środków). Będzie to służyło oszacowaniu czy proces realizacji przebiega prawidłowo, a także czy celowe jest kontynuowanie rozpoczętych zamierzeń. Wiąże się to z ustaleniem wielkości wydatków w budżecie dla następnych faz realizacji poszczególnych inwestycji lub wielkości środków pozostałych po ukończeniu inwestycji (albo ich zaniechaniu), które mogą zostać wykorzystane na inne inwestycje. 

Jednostkami przedstawiającymi propozycje do WPI są: wydziały/referaty Urzędu Miasta, Komisje Rady Miasta i jednostki budżetowe i pomocnicze (Rady Osiedlowe i formalne organizacje mieszkańców). Informacje będą gromadzone w poszczególnych wydziałach/referatach i jednostkach, analizowane i jako wniosek przesyłane do Koordynatora Zespołu ds. wdrażania i monitorowania WPI.

Koordynator Zespołu będzie przedstawiał Prezydentowi Miasta opracowane wnioski do rozpatrzenia.

Koordynator zobowiązany będzie do składania corocznych zbiorczych sprawozdań z realizowanych zadań inwestycyjnych, uwzględnionych w WPI.

Propozycje zmian WPI będą przedstawiane Radzie Miasta zgodnie z przyjętą procedurą dotyczącą wprowadzenia zmian do uchwał Rady Miasta. 

Wszelkie ustalenia związane z przyjęciem oraz monitorowaniem WPI będą publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).





































� Szczegółowy opis uwarunkowań i zasad korzystania z poszczególnych źródeł finansowych znajduje się w tekście Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów przyjętej Uchwałą Rady Miasta nr XXXI / 430 / 2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku.


� w 2004 roku poniesiono nakłady w  wysokości 253 110,45zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady w  wysokości 331 320,27zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości 1 320 744,62zł. w tym środki Gminy 914 744,52zł. oraz 406 000,00zł. z budżetu państwa,


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości 51 822,09zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady w wysokości 121 024,95zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości  269 316,61zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości  161 765,00zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości  90 000,00zł.


� w 2004 roku poniesiono nakłady  w  wysokości  16 958,00zł.





